

## МАОУ «НШ-ДС» г. Емвы

## Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новый ФГОС НОО на 2022-2027 год

№	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
<b>1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новому ФГОС НОО</b>			
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новый ФГОС НОО	февраль 2022 года	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО.
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новый ФГОС НОО за период 2022-2027 годов	август 2022 года	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новый ФГОС НОО за период 2022-2027 годов
3	Проведение классных родительских собраний в 1-ом классе, посвященных обучению по новому ФГОС НОО	Май, ежегодно с 2023 года	Протокол классного родительского собрания в 1-ом классе, посвященных обучению по новым ФГОС НОО
4	Проведение родительского собрания в Школе будущего первоклассника, посвященного переходу на новый ФГОС НОО	Апрель, ежегодно, 2022-2024 годы	Протокол родительского собрания
5	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Ежегодно, в соответствии с графиком	Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО
6	Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсов обеспечения реализации образовательных программ НОО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	Апрель – август 2022 года	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО
7	Анализ соответствия материально-технической базы ОУ для реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	февраль 2022 – август 2022 года	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО, приведение ее в соответствие с требованиями нового ФГОС НОО
8	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООП в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2022-2027 годов	Формирование ежегодной заявки на учебники
<b>2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новому ФГОС НОО</b>			
9	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, муниципального уровня, обеспечивающих переход на новый ФГОС НОО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровня, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО
10	Внесение изменений в программу развития ОУ	Сентябрь – октябрь 2022 года	Приказ о внесении изменений в программу развития ОУ
11	Внесение изменений и дополнений в Устав ОУ (при необходимости)	До 01.09.2022	Устав ОУ
12	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО	февраль – сентябрь 2022 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новый ФГОС НОО
13	Приведение в соответствие с требованиями нового	До 01.09.2022 г.	Должностные инструкции

14	<p>ФГОС ДО, должностных инструкций работников ОУ</p> <p>Разработка на основе примерной основной образовательной программы ОУ, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО</p>	<p>До 25 августа 2022 года</p>	<p>Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО.</p>
15	<p>Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1 класса по новому ФГОС НОО на 2022-2023 учебный год</p>	<p>До 25 августа 2023 года</p>	<p>Учебный план НОО. План внеурочной деятельности НОО.</p>
16	<p>Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1 и 2 классов по новому ФГОС НОО на 2023-2024 учебный год</p>	<p>До 25 августа 2024 года</p>	<p>Учебный план НОО. План внеурочной деятельности НОО.</p>
17	<p>Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1, 2, 3 классов по новому ФГОС НОО на 2024-2025 учебный год</p>	<p>До 25 августа 2025 года</p>	<p>Учебный план НОО. План внеурочной деятельности НОО.</p>
18	<p>Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1, 2, 3, 4 классов по новому ФГОС НОО на 2025-2026 учебный год</p>	<p>До 31 августа 2022 года</p>	<p>Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 класса</p>
19	<p>Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, работающим в 1 классе на 2022-23 учебный год</p>	<p>До 31 августа 2023 года</p>	<p>Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2 класса</p>
20	<p>Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, работающим во 2 классе на 2023-24 учебный год</p>	<p>До 31 августа 2024 года</p>	<p>Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3 класса</p>
21	<p>Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, работающим в 4 классе на 2025-26 учебный год</p>	<p>До 31 августа 2025 года</p>	<p>Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4 класса</p>
22	<p>Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, работающим в 4 классе на 2025-26 учебный год</p>	<p>До 31 августа 2025 года</p>	<p>Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4 класса</p>
23	<p><b>3. Методические обеспечение постепенного перехода на обучение по новому ФГОС НОО</b></p> <p>Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новому ФГОС НОО</p>	<p>До 1 сентября 2022 года</p>	<p>План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы</p>
24	<p>Изучение нормативных документов по переходу на новый ФГОС НОО педагогическим коллективом начальной школы</p>	<p>В течение уч.г. в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2022 по 2026 годы</p>	<p>Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО</p>
25	<p>Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО</p>	<p>До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы</p>	<p>План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО</p>
26	<p><b>4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО</b></p> <p>Поэтапная подготовка педагогических и управленческих</p>	<p>Ежегодно в течение</p>	<p>План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов</p>

кадров в полном объеме, реализуемая реализация ФГОС НОО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО

всего периода с 2021 по 2027 годы

Аналитическая справка замдиректора по УВР

27	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа ежегодно в период с 2022 по 2027 годы	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
<b>5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новому ФГОС НОО</b>			
28	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новому ФГОС НОО	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Сайт ОУ
29	Информирование родительской общности о постепенном переходе на обучение по новому ФГОС НОО	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт ОУ, страницы школы/классов в социальных сетях, информационный стенд в ОУ
30	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новому ФГОС НОО	Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Сайт ОУ, страницы школы/классов в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР
<b>6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новому ФГОС НОО</b>			
31	Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ (начальной школы) требованиям ФГОС НОО	В течение года	Обеспечение соответствия материально-технической базы
32	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН	Постоянно в течение года	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН
33	Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации	Постоянно в течение года	Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации
34	Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами	2022-2027 гг.	Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами
35	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети	Постоянно в течение года	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет